



景德镇高新区航空小镇发展服务中心 2023 年航空产业大会项目支出财政重点 绩效评价报告

委托单位：景德镇高新技术产业开发区财政局

评价单位：景德镇高新区航空小镇发展服务中心

评价机构：江西源起思成管理咨询有限公司

报告时间：2024 年 12 月

景德镇高新技术产业开发区项目支出财政重点 绩效评价报告

项目名称： 2023 航空产业大会项目

项目类别： 社会发展类

实施单位： 景德镇高新区航空小镇发展服务中心

主管部门： 景德镇高新区航空小镇发展服务中心

评价机构： 江西源起思成管理咨询有限公司 (盖章)

评价年度： 2023 年度

2024 年 12 月 6 日

项目绩效评价人员

姓名	单位	职称/职务	签名
张书雅	江西源起思成管理咨询有限公司	中级会计师	
蔡琳	江西源起思成管理咨询有限公司	初级会计师	
肖淑贤	江西源起思成管理咨询有限公司	初级会计师	
万玲莉	江西源起思成管理咨询有限公司	初级会计师	
评价组组长 (签名) :			2024 年 12 月 6 日
中介机构 (盖章) :	江西源起思成管理咨询有限公司		2024 年 12 月 6 日

绩效评价结果

评价准则	指标分值	评价得分	评级等级
决策	16.00	11.50	中
过程	14.00	12.84	优
产出	35.00	32.57	优
效益	35.00	25.92	中
综合绩效	100.00	82.83	良

注：等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

绩效评价工作组与项目实施无直接利益冲突

目 录

摘要	1
前 言	6
一、基本情况	7
(一) 项目概况	7
1.项目背景	7
2.项目主要内容及实施情况	8
3.资金投入和资金使用情况	9
(二) 项目绩效目标	11
1.项目绩效总目标	11
2.项目绩效阶段性目标	11
二、绩效评价工作情况	12
(一) 绩效评价目的、对象和范围	12
1.绩效评价目的	12
2.评价对象	12
3.评价范围	13
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	13
1.绩效评价原则	13
2.绩效评价依据	14
3.评价指标体系	15
4.评价方法	15
5.评价标准	16
(三) 绩效评价工作过程	17
1.绩效评价的业务流程	17
2.形成绩效评价报告	19
三、综合评价情况及评价结论	20
四、绩效评价指标分析	20
(一) 项目决策情况 (16分)	20

1.项目立项（6分）	21
2.绩效目标（4分）	22
3.资金投入（6分）	23
（二）项目过程情况（14分）	24
1.资金管理（10分）	24
2.组织实施（4分）	25
（三）项目产出情况（35分）	26
1.产出数量（16分）	26
2.产出质量（12分）	28
3.产出时效（4分）	30
4.产出成本（3分）	31
（四）项目效益情况（35分）	31
1.经济效益（8分）	31
2.社会效益（8分）	32
3.可持续影响（9分）	33
5.服务对象满意度（10分）	33
五、存在的问题及原因分析	34
（一）预算绩效管理不到位，预算编制精准性不足	34
（二）资金使用不规范，预算资金执行率未达100%	35
（三）档案留存不完整，工作开展未达预期	35
六、有关建议	36
（一）加强绩效管理意识，提高预算编制能力	36
（二）严格规范资金使用要求，提高资金使用效益效率	36
（三）强化档案留存，规范工作开展	37
七、其他需要说明的问题	37
附件1：绩效指标表	38

摘要

一、项目概述

2023 航空产业大会项目主要是通过举办了“1+4+N”的形式，举办“开幕式+高层论坛、展览展示、飞行演示、产业合作+航空科普进校园等系列公众科普活动”，着力搭建成果交流的技术平台、创新产品的展示平台、产业发展的合作平台、社会公众参与的体验平台，锚定低空经济发展机遇，深挖直升机和无人机的产业技术发展潜力，推动区域性特色通航产业发展。项目预算总投入 465.68 万元，由景德镇市高新区财政统筹安排；截至 2023 年 12 月 31 实际产生成本 386.65 万元，实际支出 380.44 万元；截至 2024 年 9 月 18 日（评价日）支出 384.94 万元，进一步推动航空产业链、人才链、技术链、创新链深度融合，为航空产业高质量跨越式发展注入了新的活力和动力。

二、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为“82.93”分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“良”。

2023 航空产业大会项目得分汇总表

项目决策 (16分)	项目过程 (14分)	项目产出 (35分)	项目效益 (35分)	综合得分
11.50	12.84	32.57	25.92	82.83

(二) 主要结论

2023 航空产业大会项目全年预算安排资金 465.68 万元，航空小镇发展服务中心根据项目预算资金安排对分配项目资金，较好的完成了设施设备购置、航空先进工艺装备开发与应用学术交流研讨会、2023 问天少年航空科普进校园活动等工作开展，进一步促进景德镇市航空产业发展。但项目实际实施时，仍存在一定问题，如：资金使用不规范、项目预算编制不精准等。

三、存在问题及建议

(一) 存在的问题

1. 预算绩效管理不到位，预算编制精准性不足

一是项目绩效指标值设置不合理。航空小镇发展服务中心对 2023 航空产业大会项目绩效目标可细化分解为具体的绩效指标，项目数量指标与目标任务数相对应，但存在指标值不清晰、不可衡量情况，如：社会效益指标“航空产业类大会办会水平”目标值为“提升”该项指标未实现清晰可衡量。

二是预算编制不精准。①分项工作预算偏高。航空小镇发展服务中心依据各项工作开展预期编制 2023 中国航空产业大会预算表，但实际存在较多工作与实际预算存在较大偏差的情况（详见表 2：项目资金预算执行表），如：航空小镇发展服务中心分配至宣传组 17 万元，用于开展宣传工作，实际宣传工作产生费用为 50 万元，实际产生费用较分配金额偏差 194.12%；同时存在媒体及广告宣传费、医护人员劳务费、警用航空突击降技术培训费等费用未列入预算内。②整体预算高于实际成本。2023 中国航空产业大会项目年初

申请预算为 465.68 万元，经第三方公司审计后项目实际实施成本为 404.57 万元，实际实施成本与项目预算偏差 61.11 万元。

2.资金使用不规范，预算资金执行率未达 100%

一是资金支出不符合预算批复方向。2023 年 10 月记账 1 号凭证“警用航空装备” 12.00 万元，使用航空小镇发展服务中心使用办公经费支付，主要由于 2023 年航空产业大会专项资金拨付程序在途，但航空产业大会时间较紧，先用通航办其他资金先垫付。

二是预算资金执行率未达 100%。2023 航空产业大会项目全年安排预算资金 465.68 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 航空产业大会项目实际到位 386.02 万元，实际支出 380.44 元，预算资金执行率 98.55%。

3.档案留存不完整，工作开展未达预期

一是项目档案留存不完整。航空小镇发展服务中心未留存设施验收材料、到场观众数等资料。

二是部分工作实施情况未达预期。航空小镇发展服务中心计划出席嘉宾人员达 500 人，实际出席嘉宾 384 人，参会人员达标率为 76.80%。

三是未制定招商不目标、未对签约项目落实情况进行跟踪督导。航空小镇发展服务中心未提供招商工作方案。同时 2023 航空产业大会调度签约的 25 个项目，航空小镇发展服务中心等单位均未对项目落实情况进行跟踪监督。

四是无人机设备处于闲置状态。航空小镇发展服务中心购置的无人机设备未录入固定资产且存放在公安局仓库内未使用。

五是签约企业满意度不足。抽取部分 6 家签约企业进行满意度问卷调查，回收有效问卷 6 份，签约企业对该项目的满意程度为 93.06%。

（二）有关建议

1.加强绩效管理意识，提高预算编制能力

一是航空小镇发展服务中心应加强绩效指标体系建设，在项目入库填报时根据项目实际情况，完整清晰地设置绩效目标，提升数量指标设置的完整性，提升质量指标和时效指标设置的可操作性，提升效益指标设置的规范性。二是航空小镇发展服务中心应结合项目实际需要，合理编制项目预算，若项目实际需要与项目预算存在偏差的情况，应及时提请相关部门或领导对偏差情况进行核验，做到预算安排与项目实际需要相匹配。航空小镇发展服务中心在申请下一年度相同项目预算时应参照 2023 中国航空产业大会实际成本，缩减 61.11 万元项目预算。

2.严格规范资金使用要求，提高资金使用效益效率

一是航空小镇发展服务中心应进一步规范部门资金使用，强化资金支出，同时按照预算批复与资金管理办法要求规范分配、使用相应资金，做到资金使用符合相关制度的要求，以避免资金使用不规范的情况发生。二是航空小镇发展服务中心应当加快资金拨付进度，针对已达资金拨付流程情况，应当及时进行审批和资金申请，保障资金及时拨付，减少审批等待时间，提高资金使用效率。

3.强化档案留存，规范工作开展

一是航空小镇发展服务中心应当建立健全项目档案管理制度，工

作开展后及时将项目实施资料留存，保障项目档案完整性。**二是**航空小镇发展服务中心编制航空产业大会实施方案等工作时应当立足当下，制定符合当下实际情况的工作计划，在实施过程中若出现与预期情况发生偏离的情况，应及时了解情况找到原因，并调整工作计划报相关单位审批，保障各项工作有效开展。**三是**航空小镇发展服务中心应及时督促招商工作组制定招商工作方案，明确招商目标，同时航空小镇发展服务中心应建立健全签约项目落实跟踪机制，有效促进成果应用。**四是**航空小镇应通过“以账对账、以账查物、以物对账”方式，对航空产业大会开展期间取得的各类资产、物品是否登账入账等方面，逐一进行自查核实，形成国有资产自查报告；同时制定专项资产盘活实施方案和工作计划，并报区委、区政府审定实施，确保国有资产不闲置、不流失、不浪费。**五是**航空小镇发展服务中心应加强宣传力度，调查签约企业对航空产业大会开展的满意程度，了解航空产业大会开展中的不足之处，针对不足之处制定相关的整改措施，保障以后年度相类似项目有效开展，进而提高签约企业的满意程度。

前言

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

为深入贯彻落实《预算法》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2021〕10号）等文件精神，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）文件指示，按照《景德镇高新区财政局关于开展2023年度重点绩效评价的通知》（景高新财字〔2024〕22号）文件要求强化预算支出主体责任，提高财政资源配置和使用效率，按照绩效评价工作的一般准则，景德镇高新技术产业开发区财政局（以下简称：区财政局）委托“江西源起思成管理咨询有限公司”（以下简称：江西源起思成）对景德镇高新区航空小镇发展服务中心（以下简称：航空小镇发展服务中心）“2023航空产业大会项目”专项资金使用及其效果开展财政重点绩效评价工作并形成绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

江西作为新中国航空工业的摇篮和发祥地，承载了一代又一代江西航空人的接续拼搏。回眸历史，江西航空产业始终与祖国同进步、共发展，结出了累累硕果，铸就了无上荣光。中国航空产业大会自2019年起，已在江西省成功举办四届，引起了社会各界对航空产业的高度关注，吸引了国内外航空领域的院士、专家、企业家积极参与江西作为新中国航空工业的摇篮和发祥地，承载了一代又一代江西航空人的接续拼搏。

景德镇既是享誉世界的千年瓷都，也是中国直升机的摇篮，是全国唯一同时具备直升机研发与制造能力的产业基地。近年来，景德镇市坚决贯彻省委、省政府航空强省战略部署，把航空产业作为全市发展的主导产业和高新区的首位产业，依托院所融合的优势，聚焦高附加值航空配套、直升机及通航、无人机等赛道，全力打造航空先进制造业集群，形成独具特色的航空产业发展新优势。景德镇拥有全方位的政策优势、全链条的集群优势、全要素的保障优势，全生态的创新优势，发现商机、找准项目、深化合作，推动航空产业链、人才链、技术链、创新链、资金链的深度融合，共同谱写打造航空先进制造业集群的新篇章。为深入贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，“完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，突出产业链构建和产业集群培育，创新体制机制，统筹各方资源，不断拓展产业规模，优化空间布局和配套层级，稳步提升科研水平，形成

航空制造、民航运输、航空服务、临空经济全面发展的产业格局”的指导思想，航空小镇服务中心通过举办中国航空产业大会，吸引国内外航空领域的院士、专家、企业家积极参与，进一步推动航空产业链、人才链、技术链、创新链深度融合，为航空产业高质量跨越式发展注入了新的活力和动力，从而打造具有全国影响力的航空先进制造业集群。

2.项目主要内容及实施情况

(1) 项目主要内容

根据《景德镇市人民政府办公室 关于印发〈2023 中国航空产业大会（景德镇会场）实施方案〉的通知》（景府办明〔2023〕29号）文件要求，2023 航空产业大会项目主要以“1+4+N”的形式，举办“开幕式+高层论坛、展览展示、飞行演示、产业合作+航空科普进校园等系列公众科普活动”，通过开展这些活动，增加航空产业的影响力，让更多的人了解、参与到其中，推动航空产业的发展。

(2) 项目实施情况

2023 航空产业大会项目按照《景德镇市人民政府办公室 关于印发〈2023 中国航空产业大会（景德镇会场）实施方案〉的通知》（景府办明〔2023〕29号）文件，要求开展各项工作，各项主要工作完成情况如下：

表 1：2023 航空产业大会项目主要工作完成情况一览表

序号	工作	目标值	完成值	完成率	
1	四项大会活动	2023 直升机与无人机论坛	1 项	1 项	100%
2		参观 2023 直升机与无人机应用展	1 项	1 项	100%

3		观看 2023 直升机与无人机飞行演示	1 项	1 项	100%
4		景德镇航空产业合作大会	1 项	1 项	100%
5	宣传、报道		8 项	3 项	37.5%
6	设施 设备 购置	伴手礼	≥402 份	412 份	102.49%
7		矿泉水定制	≥2 万瓶	20016 瓶	100.08%
8		志愿者服装购置	≥50 套	50 套	100%
9		无人机设备	1 项	1 项	100%
10		警用航空装备	1 项	1 项	100%
11	航空先进工艺装备开发与应用学术交流研讨会		1 项	1 项	100%
12	2023 问天少年航空科普进校园活动		1 项	1 项	100%
13	警用航空突击降技术培训		1 项	1 项	100%
综合完成率					95.20%

注：计算综合完成率时完成率超过 100% 的以 100% 计数。

3. 资金投入和资金使用情况

(1) 资金投入情况

2023 航空产业大会项目根据《高新区 2023 年第一次党政联席会》、项目绩效目标申报表等文件内容，全年预算资金为 465.68 万元，项目资金由区财政统筹安排，2023 航空产业大会项目到位 386.02 万元，预算资金到位率 82.89%。

(2) 资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 航空产业大会项目实际到位 386.02 万元，实际支出 380.44 万元，预算资金执行率 98.55%。截至 2024 年 9 月 18 日（评价日）支出 384.94 万元，预算资金执行率为 99.72%。

（资金支出情况详见表 2：项目资金预算执行表）

表 2：项目资金预算执行表

单位：万元

序号	支出方向	预算金额	实际金额	支付金额
----	------	------	------	------

1	主会场、机场等地氛围营造	158.44	165.02	165.02
2	志愿者服装定制 50 人	1.00	0.82	0.815
3	伴手礼（陶瓷音响）（199 元/个）	8.00	8.24	8.24
4	审计费	6.00	6.00	6
5	航空学会策划费	20.00	20.00	20
6	会场租赁	5.00	5.61	0
7	航空先进工艺装备开发与应 用学术交流研讨会	5.00	0.00	0
8	矿泉水定制（2 万瓶）	2.14	2.17	2.17
9	嘉宾住宿（400 人*300 元*3 天）	36.00	12.94	0
10	茶歇（50 元/份*400 人*2 天）	4.00	2.45	2.45
11	用餐（包括嘉宾及随行 400 人， 媒体 50 人，工作人员及志愿 者 200 人）	31.20	41.35	41.35
12	用车	2.60	1.69	1.69
13	开幕式宣传片	15.00	15.00	15
14	省媒体记者劳务费（40 人、 500 元/人）	2.00	0.00	0
15	2023 问天少年航空科普进 校园	5.09	5.00	5
16	器物耗材	3.60	0.00	0
17	120 急救车（2400/天，6.5 天）	0.48	1.56	1.56
18	AR-500 无人直升机动态展 示	22.20	0.00	0
19	江西直升机有限公司展演	22.47	0.00	0
20	江西直升机有限公司展演	3.90	0.00	0
21	江西直升机有限公司展演	9.00	0.00	0
22	江西直升机有限公司展演	9.00	0.00	0
23	江西赣翔通航展演	16.00	0.00	0
24	特驾装材	5.10	5.43	5.43
25	索降装材	12.39	12.00	12.00
26	无人机装材	6.39	4.72	4.72

27	公安人员食宿	9.34	9.84	9.84
28	展销中心宣传片	1.67	0.00	0
29	“飞行演练”宣传制作	30.27	30.27	30.27
30	场景搭建以及不可预见费用	10.00	9.50	9.00
31	安保等费用	2.40	1.24	0.66
32	预算外费用	0.00	43.72	43.72
合计		465.68	404.57	384.94

注：①预算外费用明细为院士专家交通费 2.20 万元、志愿者工作经费 3 万元、媒体及广告宣传 35 万元、医护人员劳务 0.52 万元、警用航空突击降技术培训 3 万元；②预算外费用支出明细为媒体及广告宣传 35 万元、志愿者工作经费 3 万元、院士专家交通费 2.20 万元、警用航空突击降技术培训 3 万元、医护人员劳务 0.52 万元。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的“二十大”精神，全面落实省市航空产业发展战略，推动我市航空产业强起来。深入学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，全面落实中央有关决策部署，按照省委、省政府工作要求，抢抓战略发展机遇，充分发挥龙头企业的引领带动作用，着力做大规模、提升能级、形成集群，构建航空产业全产业链发展格局，为建设新时代航空强国贡献更大力量。

2.项目绩效阶段性目标

2023 航空产业大会根据《景德镇市人民政府办公室 关于印发〈2023 中国航空产业大会（景德镇会场）实施方案〉的通知》（景府办明〔2023〕29 号）文件要求开展工作，航空小镇服务中心举办了 2023 直升机与无人机论坛、参观 2023 直升机与无人机应用展、观看 2023 直升机与无人机飞行演示、景德镇航空产业合作大会等活

动，以“激发航空产业新活力，构建航空强省新生态”为主题，以发展航空产业为目标，进一步促进景德镇市航空产业发展。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

根据编制年度预算时提交的财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金使用绩效，分析项目支出是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金使用效益。根据财政绩效评价要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

- 1.掌握 2023 航空产业大会项目资金申请拨付及使用情况；
- 2.了解 2023 航空产业大会项目的产出与效益；
- 3.发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

2.评价对象

2023 航空产业大会项目由中国航空学会、江西省人民政府、中国商用飞机有限责任公司、中国航空发动机集团有限公司为主办单位，由省科协、省工信厅、省应急厅、省国资委、景德镇市人民政府为承办单位，由航空工业直升机所、航空工业昌飞公司为协办单位，由景德镇市推进通航产业发展领导小组办公室、江西航空产业配套协会、景德镇高新区管委会为执行单位，资金由航空小镇服务中心支付。

3.评价范围

2023 航空产业大会项目全年预算资金为 465.68 万元；实施范围评价项目时段为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应达到如下要求：

（1）在数据采集时，采取各部门提供客观数据，评价机构与财政局现场查阅、复核，以确保各项指标的数据真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结

果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价依据

(1)绩效评价相关文件

- 1) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- 2) 《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）；
- 3) 《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）；
- 4) 《高新区党工委管委会关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》；
- 5) 《景德镇高新区财政局关于开展2023年度重点绩效评价的通知》（景高新财字〔2024〕22号）。

(2)项目管理相关文件

- 1) 《省政府办公厅关于印发2023航空产业大会项目总体方案的通知》（赣府厅明〔2023〕55号）；
- 2) 《关于印发2023年全市航空产业发展工作要点的通知》（景航办字〔2023〕1号）；
- 3) 《景德镇市人民政府办公室关于印发〈2023中国航空产业大会（景德镇会场）实施方案〉的通知》（景府办明〔2023〕29号）；
- 4) 《关于印发〈景德镇市推进通航产业发展领导小组办公室管理制度〉的通知》（景航办字〔2023〕3号）。

3.评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对项目构建一套指标体系，项目指标包括项目决策（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），项目效益（经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度）。结合项目实施方案、工作总结、工作情况等内容，确定本次绩效评价体系的个性指标，设置项目绩效评分指标表一套，三级指标 35 个。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。具体详见附件 1—项目支出绩效评分表。

（1）项目决策：占权重 16 分，用于考核项目立项依据规范性、绩效目标编制合理性、预算资金编制分配合理性等情况。

（2）项目过程：占权重 14 分，用于考核预算资金到位及执行使用的合规性、项目管理制度健全及有效性等情况。

（3）项目产出：占权重 35 分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。

（4）项目效益：占权重 35 分，分为经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度四个方面，用于展现项目实施效果。

4.评价方法

（1）主要采用因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

（2）本次绩效评价中对 2023 年航空产业大会的不同实施主体，

采取随机抽样面访与电访的方式完成参会人员与签约企业的满意度问卷调查。

5.评价标准

绩效评价标准是指财政支出绩效目标完成程度的衡量尺度。通过评价标准判断评价指标的合理与重要性程度，作为评价工作的基本准绳和标尺，决定了评价目标实现与否以及评价结果准确与否，并作为评价计分的依据。绩效指标评价标准主要有：

（1）计划标准

以预先制定的规划、计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价指标的预计完成值，旨在通过与实际完成值进行比对，通过测算计划值完成比例，达成绩效评价目的。

（2）行业标准

以国家公布的航空行业标准数据或相关财政经费的相关指标数据为基准，充分挖掘数据中蕴含的信息，从而制定相适应的行业评价标准。行业标准的充分应用需要充足的样本数据库作支撑，具备一定的权威性、客观性与真实性，便于财政项目支出绩效评价情况纵向和横向分析与对比。

（3）历史标准

以项目历史数据作为样本数据，采用历史数据统计分析，建立系统动力学模型及决策模拟系统，测算出各类指标历史均值。

（4）经验标准

以长期从事财政经济活动领域的专家学者的参考意见为基础，通过严谨的分析与研究，结合其管理实践，确定相关指标标准。该项标

准与行业标准存在优先选择的情况，即行业标准权威性不足或缺乏同行业标准时，采用经验标准。

（三）绩效评价工作过程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量 2023 航空产业大会项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

1.绩效评价的业务流程

（1）评价前期准备

了解评价对象情况：根据主管部门（单位）的介绍及相关文件的解读，了解预算绩效管理项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及的相关方。

选择绩效评价团队：基于对项目的情况了解，选择合适的绩效评价团队。项目绩效评价项目组成员需了解绩效管理和评价方法，熟悉绩效管理政策，并协助绩效评价项目组负责人履行以下职责：

- ①编写评价任务大纲；
- ②指导并协助评价实施团队理解评价任务大纲内容；
- ③为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；

- ④监督评价活动；
- ⑤实施评价质量控制；
- ⑥对评价活动中出现的问题做出及时回应；
- ⑦负责组织专家，审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。

根据绩效评价项目负责人安排，绩效评价项目组成员负责具体实施各项绩效评价工作，完成任务大纲。

(2) 绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在合理、完整的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，安排成员到项目实施单位进行财务核查，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时，对项目负责人及组织实施参与者进行深度访谈，以了解项目资金使用的整体情况，诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等，为评价组调整工作重点提供信息支撑，也可对项目整体情况形成总体把握。

然后，对项目组织实施资料进行核实，这一阶段主要是进行项目相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外，对项目组织实施资料进行整理，了解项目实施受益群体范围，并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核：对收集到的评价证据，运用职业判断，通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性，增加评价证据

的可置信程度。

绩效分析与评级：运用既定的分析方法，根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析，对各项评价指标进行评分。通过加权计算出最终的评价分值，并相应确定绩效等级。

形成评价结论：评价结论按照既定要求在内外组织讨论，从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论和说明绩效目标的实现程度，应用项目绩效指标完成情况，反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素，并提出对应建设性意见以供项目后期实施作参考。

2.形成绩效评价报告

(1) 撰写绩效评价初稿

评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照要求提炼撰写绩效报告，并在项目组内部进行审核，主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻。

(2) 绩效评价报告复核

绩效评价组负责人将对评价团队提交的评价报告初稿进行复核，主要关注报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。

(3) 形成评价报告终稿

在绩效评价组负责人对评价报告意见和建议的基础上，修改并完

善形成征求意见稿评价报告。

将征求意见稿提交至客户，根据客户对征求意见稿的反馈以及结合实际情况，修改并完善形成绩效评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为“**82.83**”分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“良”。

表 3：2023 航空产业大会项目得分汇总表

项目决策 (16 分)	项目过程 (14 分)	项目产出 (35 分)	项目效益 (35 分)	综合得分
11.50	12.84	32.57	25.92	82.83

（二）主要结论

2023 航空产业大会项目全年预算安排资金 465.68 万元，航空小镇发展服务中心根据项目预算资金安排对分配项目资金，较好的完成了设施设备购置、航空先进工艺装备开发与应用学术交流研讨会、2023 问天少年航空科普进校园活动开展，进一步促进景德镇市航空产业发展。但项目实际实施时，仍存在一定问题，如：资金使用不规范、项目预算编制不精准等。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（16 分）

表 4：2023 航空产业大会项目决策情况得分汇总表

项目立项 (6分)	绩效目标 (4分)	资金投入 (6分)	综合得分
6.00	3.50	2.00	11.50

1.项目立项（6分）

（1）立项依据充分性（3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）“项目是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责”设立此指标。2023航空产业大会项目根据《省政府办公厅关于印发2023航空产业大会项目总体方案的通知》（赣府厅明〔2023〕55号）等文件精神设立，以发展航空产业为目标，进一步促进景德镇市航空产业发展。项目设立符合当地发展规划和政策要求，项目属于公共财政支持范围，且符合相关法律法规、政策以及部门职责，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该指标得分3.00分。

（2）立项程序规范性（3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）“项目申请、设立过程是否符合相关要求”设立此指标。通过核查项目立项业务材料，航空小镇发展服务中心年初编制项目预算安排，在预算一体化系统编报项目绩效目标，将项目纳入年初预算项目在部门预算中进行申

报，经区财政批复后设立 2023 年项目，项目立项程序基本规范，提交材料符合立项要求。根据评分标准，该指标得分 3.00 分。

2.绩效目标（4分）

（1）绩效目标合理性（2分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）“项目所设定的绩效目标是否依据充分、符合客观实际，项目绩效目标与项目实施是否相符”设立此指标。航空小镇发展服务中心编制 2023 航空产业大会项目绩效目标为“推动高新区航空小镇高质量发展，保障 2023 年中国航空产业大会顺利召开”，设定的绩效目标预计产生的效益与效果与预期相符，与实际工作相符。根据评分标准，该指标得分 2.00 分。

（2）绩效指标明确性（2分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）“绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量”设立此指标。通过核查项目业务材料和相关文件，航空小镇发展服务中心对 2023 航空产业大会项目绩效目标可细化分解为具体的绩效指标，项目数量指标与目标任务数相对应，但存在指标值不清晰、不可衡量情况，如：社会效益指标“航空产业类大会办会水平”目标值为“提升”该项指标未实现清晰可衡量。根据评分标准，该指标得分 1.50 分。

3.资金投入（6分）

（1）预算编制科学性（3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）“项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应”设立此指标。通过核查项目业务材料和相关文件，航空小镇发展服务中心依据各项工作开展预期编制2023中国航空产业大会预算表，但实际存在较多工作与实际预算存在较大偏差的情况（详见表2：项目资金预算执行表）；同时存在媒体及广告宣传费、医护人员劳务费、警用航空突击降技术培训费等费用未列入预算内。根据评分标准，该指标得分1.00分。

（2）资金分配合理性（3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）“项目预算资金分配是否有测算依据，与被评价单位或地方实际是否相适应”设立此指标。通过核查项目业务材料和相关文件，航空小镇发展服务中心依据年初编制的2023中国航空产业大会预算表将项目资金分配至接待组、宣传组等工作小组使用，但存在部分资金分配不精准的情况，具体为：航空小镇发展服务中心分配至宣传组17万元，用于开展宣传工作，实际宣传工作产生费用为50万元，实际产生费用较分配金额偏差194.12%。根据评分标准，该指标得1.00分

（二）项目过程情况（14分）

表 5：2023 航空产业大会项目过程情况得分汇总表

资金管理 (10分)	组织实施 (4分)	综合得分
8.59	4.00	12.59

1.资金管理（10分）

（1）资金到位率（2分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）“实际到位资金与预算资金的比率”设立此指标。通过核查项目财务材料获取数据，2023 航空产业大会项目全年安排预算资金 465.68 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 航空产业大会项目到位 386.02 万元，预算资金到位率 82.89%。根据评分标准，该指标得分 1.66 分。

（2）预算执行率（5分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）“项目预算资金是否按照计划执行”设立此指标。通过核查项目财务材料获取数据，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 航空产业大会项目实际到位 386.02 万元，实际支出 380.44 万元，预算资金执行率 98.55%。根据评分标准，该指标得分 4.93 分。

（3）资金使用合规性（3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）“项目资金使用是否符合相关的财务制度规定”设立此指标。通过核查项目业务资料和财务材料获取数据，2023航空产业大会项目资金按要求进行账务处理，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但存在资金的拨付审批程序和手续不规范、资金支出不符合预算批复内容的情况，具体为：2023年10月记账1号凭证“警用航空装备”12.00万元，使用航空小镇发展服务中心使用办公经费支付，主要由于2023年航空产业大会专项资金拨付程序在途，但航空产业大会时间较紧，先用通航办其他资金先垫付。根据评分标准，该指标得分2.25分。

2.组织实施（4分）

（1）管理制度健全性（2分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）“项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全”设立此指标。通过核查项目业务资料和财务材料获取数据，航空小镇发展服务中心根据《关于印发〈景德镇市推进通航产业发展领导小组办公室管理制度〉的通知》（景航办字〔2023〕3号）、《财务管理制度》等文件对项目资金使用、工作进行管理，项目相关财务、业务管理制度健全。根据评分标准，该指标得分2.00分。

（2）制度执行有效性（2分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）“项目实施是否符合相关规定”设立此指标。通过核查项目业务资料和财务材料获取数据，航空小镇发展服务中心为保障2023航空产业大会项目正常运行，及时落实项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等需求。根据评分标准，该指标得分2.00分。

（三）项目产出情况（35分）

表6：2023航空产业大会项目产出情况得分汇总表

产出数量 (16分)	产出质量 (12分)	产出时效 (4分)	产出成本 (3分)	综合得分
16.00	9.57	4.00	3.00	32.57

1.产出数量（16分）

（1）完成四项大会活动（4分）

依据《景德镇市人民政府办公室关于印发〈2023中国航空产业大会（景德镇会场）实施方案〉的通知》（景府办明〔2023〕29号）和项目绩效目标设立此指标。通过核查2023航空产业大会项目业务资料，航空小镇发展服务中心计划完成2023直升机与无人机论坛、参观2023直升机与无人机应用展、观看2023直升机与无人机飞行演示、景德镇航空产业合作大会等四项大会活动，实际2023直升机与无人机论坛、参观2023直升机与无人机应用展、观看2023直升机与无人机飞行演示、景德镇航空产业合作大会等四项大会活动均已开展，四大会活动完成率100.00%。根据评分标准，该指标得4.00分。

(2) 完成宣传、报道工作 (4分)

依据《景德镇市人民政府办公室 关于印发〈2023 中国航空产业大会（景德镇会场）实施方案〉的通知》（景府办明〔2023〕29号）和项目绩效目标设立此指标。通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料，航空小镇发展服务中心计划完成开幕式宣传片、展销中心宣传片、中新社、凤凰网江西频道、中国工业报社、央视网、景德镇媒体宣传、“飞行演练”宣传制作等相关宣传活动，实际已完成中新社、中国工业报社、景德镇媒体宣传报道等宣传工作，宣传报道完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

(3) 完成设施设备购置 (3分)

依据《景德镇市人民政府办公室 关于印发〈2023 中国航空产业大会（景德镇会场）实施方案〉的通知》（景府办明〔2023〕29号）和项目绩效目标设立此指标。通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料，航空小镇发展服务中心计划购置伴手礼 402 份、矿泉水 2 万瓶、志愿者服装 50 套、无人机设备 1 批、警用航空装备 1 批，实际购置伴手礼 412 份、矿泉水 2.0016 万瓶、志愿者服装 50 套、无人机设备 1 批、警用航空装备 1 批，设施设备购置完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 3.00 分。

(4) 召开航空先进工艺装备开发与应用学术交流研讨会 (2分)

依据《景德镇市人民政府办公室 关于印发〈2023 中国航空产业大会（景德镇会场）实施方案〉的通知》（景府办明〔2023〕29号）和项目绩效目标设立此指标。通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料，航空小镇发展服务中心计划召开航空先进工艺装备开发与应用

学术交流研讨会，实际已召开航空先进工艺装备开发与应用学术交流研讨会，研讨会召开完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 2.00 分。

(5) 开展 2023 问天少年航空科普进校园活动 (2 分)

依据《景德镇市人民政府办公室 关于印发〈2023 中国航空产业大会（景德镇会场）实施方案〉的通知》（景府办明〔2023〕29 号）和项目绩效目标设立此指标。通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料航空小镇发展服务中心计划开展 2023 问天少年航空科普进校园活动，实际已开展 2023 问天少年航空科普进校园活动，科普进校园活动完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 2.00 分。

(6) 完成培训工作 (1 分)

依据《景德镇市人民政府办公室 关于印发〈2023 中国航空产业大会（景德镇会场）实施方案〉的通知》（景府办明〔2023〕29 号）和项目绩效目标设立此指标。通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料，航空小镇发展服务中心计划开展警用航空突击降技术培训，实际已开展警用航空突击降技术培训，培训工作完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 1.00 分。

2.产出质量 (12 分)

(1) 参会人员达标率 (4 分)

依据《景德镇市人民政府办公室 关于印发〈2023 中国航空产业大会（景德镇会场）实施方案〉的通知》（景府办明〔2023〕29 号）和项目绩效目标设立此指标。通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料，航空小镇发展服务中心计划出席嘉宾人员达 500 人，实际出席

嘉宾 384 人，参会人员达标率为 76.80%。根据评分标准，该指标得 3.07 分。

(2) 宣传到位率 (3 分)

依据《景德镇市人民政府办公室 关于印发〈2023 中国航空产业大会（景德镇会场）实施方案〉的通知》（景府办明〔2023〕29 号）和项目绩效目标设立此指标。通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料，航空小镇发展服务中心计划在中国新闻网、中新网客户端、中新网江西新闻推送 3-5 条相关文字、图片、视频广告信息，宣传片视频时长 3 分钟，实际按要求完成了中国新闻网、中新网客户端、中新网江西新闻推送 3-5 条相关文字、图片、视频广告信息，宣传片拍摄参数达到预期。根据评分标准，该指标得 3.00 分。

(3) 设施设备验收合格率 (1.5 分)

依据《景德镇市人民政府办公室 关于印发〈2023 中国航空产业大会（景德镇会场）实施方案〉的通知》（景府办明〔2023〕29 号）和项目绩效目标设立此指标。通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料，航空小镇发展服务中心购置的无人机、警用航空装备等设备均无验收材料。根据评分标准，该指标得 0.00 分。

(4) 研讨会参会人员到位率 (1.5 分)

依据《景德镇市人民政府办公室 关于印发〈2023 中国航空产业大会（景德镇会场）实施方案〉的通知》（景府办明〔2023〕29 号）和项目绩效目标设立此指标。通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料，江西航空产业配套协会会员单位、邀约单位均到场参与会议。根据评分标准，该指标得 1.50 分。

(5) 科普进校园活动开展规范性 (1分)

依据《景德镇市人民政府办公室 关于印发〈2023 中国航空产业大会（景德镇会场）实施方案〉的通知》（景府办明〔2023〕29号）和项目绩效目标设立此指标。通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料，2023 问天少年航空科普进校园活动均按要求规范开展，未发现开展不规范的情况，科普进校园活动开展规范性 100.00%。根据评分标准，该指标得 1.00 分。

(6) 培训开展规范性 (1分)

依据《景德镇市人民政府办公室 关于印发〈2023 中国航空产业大会（景德镇会场）实施方案〉的通知》（景府办明〔2023〕29号）和项目绩效目标设立此指标。通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料，航空小镇发展服务中心严格按照《航空警用突击能力培训(突击科目)课程训练日程安排》开展培训，同时培训前进行人员签到，培训工作均规范开展，未发现未按要求开展的情况。根据评分标准，该指标得 1.00 分。

3.产出时效 (4分)

(1) 工作完成及时性 (4分)

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）“项目实际完成时间与计划完成时间的比较”以及项目资金拨付时间要求设立此指标。通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料，航空小镇发展服务

中心计划开展的四项大会活动、宣传报道等 6 项工作，所有工作均及时完成。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

4.产出成本（3分）

（1）成本控制有效性（3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）和成本控制要求设立此指标。通过核查项目业务资料和项目财务资料，2023 航空产业大会项目预算资金为 465.68 万元，项目实际产生费用为 404.57 万元，项目支出成本未超出预算安排，达到预期目标。根据评分标准，该指标得 3.00 分。

（四）项目效益情况（35分）

表 7：2023 航空产业大会项目产出情况得分汇总表

经济效益 (8分)	社会效益 (8分)	可持续影响 (9分)	服务对象满意度 (10分)	综合得分
5.00	6.00	5.00	9.92	25.92

1.经济效益（8分）

（1）规模以上航空企业主营收入增长率（5分）

为保障 2023 航空产业大会项目实施经济效益设立此指标。通过核查 2023 航空产业大会项目财务资料获取数据，2023 年 1-10 月，高新区航空产业完成营业收入为 403 亿元，较 2022 年同期增长 36.5%。根据评分标准，该指标得 5.00 分。

（2）招商工作达标率（3分）

为保障 2023 航空产业大会项目实施经济效益设立此指标。通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料获取数据，依据《景德镇市人民政府办公室 关于印发〈2023 中国航空产业大会（景德镇会场）实施方案〉的通知》（景府办明〔2023〕29 号）文件要求招商组“制定招商工作方案，明确相关县（市、区）招商目标”，实际 2023 航空产业大会开展共调度签约项目 25 个，总投资额 153.46 亿元，其中：项目签约 20 个（投资额 98.66 亿元）、基金签约 3 个（投资额 53.8 亿元）、技术合作项目 2 个，但航空小镇发展服务中心未提供招商工作方案，招商工作是否达到预期无法评定。根据评分标准，该指标得 0.00 分。

2.社会效益（8 分）

（1）到场观众人数（1 分）

依据项目绩效目标设立此指标。通过核查 2023 航空产业大会业务资料，航空小镇发展服务中心无法提供到场观众相关佐证资料，到场观众数无法评定。根据评分标准，该指标得 0.00 分。

（2）宣传报道出错率（2 分）

为保障 2023 航空产业大会项目实施社会效益设立此指标。通过网上检索等相关方式，2023 航空产业大会召开前、召开中、召开后，均未出现因宣传报道错误而导致负面舆论舆情的情况。根据评分标准，该指标得 2.00 分。

（3）设备处理到位率（5 分）

为保障 2023 航空产业大会项目实施社会效益设立此指标。通过

核查 2023 航空产业发展中心业务资料，航空小镇发展服务中心购置的伴手礼、矿泉水、志愿者服装、警用航空装备均通过赠送或现场消耗的方式正常处理，但购置的无人机设备存放在公安局仓库内未使用，设备处理到位率 80.00%。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

3.可持续影响（9分）

（1）急救措施落实到位率（2分）

为保障 2023 航空产业大会项目运营设立此指标。通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料，航空小镇发展服务中心为保障 2023 航空产业大会人员安全，配备 120 救护车，可有效保障现场人员安全。根据评分标准，该指标得分 2.00 分。

（2）展会布局合理性（3分）

为保障 2023 航空产业大会项目运营设立此指标。通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料，航空小镇发展服务中心依据主办方、承办方、协办方等组织架构合理安排大会座位，展会布局基本合理，未发现布局不合理的情况。根据评分标准，该指标得分 3.00 分。

（3）签约项目落实跟踪到位率（4分）

为保障 2023 航空产业大会项目运营设立此指标。通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料，2023 航空产业大会调度签约的 25 个项目，航空小镇发展服务中心等单位均未对项目落实情况进行跟踪监督。根据评分标准，该指标得分 0.00 分。

5.服务对象满意度（10分）

（1）参会人员满意度 \geq 95%（6分）

为了解 2023 航空产业大会项目参会人员对于项目整体满意程度

以及为保障项目实施成效设立此指标。根据抽样原则，抽取部分参会人员进行了满意度问卷调查，回收有效问卷 21 份，参会人员对该项目的满意程度为 97.62%。根据评分标准，该指标得分 6.00 分。

(2) 签约企业满意度 \geq 95% (4 分)

为了解 2023 航空产业大会项目签约企业对于项目整体满意程度以及为保障项目实施成效设立此指标。根据抽样原则，抽取部分 6 家签约企业进行满意度问卷调查，回收有效问卷 6 份，签约企业对该项目的满意程度为 93.06%。根据评分标准，该指标得分 3.92 分。

五、存在的问题及原因分析

(一) 预算绩效管理不到位，预算编制精准性不足

一是项目绩效指标值设置不合理。航空小镇发展服务中心对 2023 航空产业大会项目绩效目标可细化分解为具体的绩效指标，项目数量指标与目标任务数相对应，但存在指标值不清晰、不可衡量情况，如：社会效益指标“航空产业类大会办会水平”目标值为“提升”该项指标未实现清晰可衡量。

二是预算编制不精准。①分项工作预算偏高。航空小镇发展服务中心依据各项工作开展预期编制 2023 中国航空产业大会预算表，但实际存在较多工作与实际预算存在较大偏差的情况（详见表 2：项目资金预算执行表），如：航空小镇发展服务中心分配至宣传组 17 万元，用于开展宣传工作，实际宣传工作产生费用为 50 万元，实际产生费用较分配金额偏差 194.12%；同时存在媒体及广告宣传费、医护人员劳务费、警用航空突击降技术培训费等费用未列入预

算内。②整体预算高于实际成本。2023 中国航空产业大会项目年初申请预算为 465.68 万元，经第三方公司审计后项目实际实施成本为 404.57 万元，实际实施成本与项目预算偏差 61.11 万元。

（二）资金使用不规范，预算资金执行率未达 100%

一是资金支出不符合预算批复方向。2023 年 10 月记账 1 号凭证“警用航空装备”12.00 万元，使用航空小镇发展服务中心使用办公经费支付，主要由于 2023 年航空产业大会专项资金拨付程序在途，但航空产业大会时间较紧，先用通航办其他资金先垫付。

二是预算资金执行率未达 100%。2023 航空产业大会项目全年安排预算资金 465.68 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 航空产业大会项目实际到位 386.02 万元，实际支出 380.44 元，预算资金执行率 98.55%。

（三）档案留存不完整，工作开展未达预期

一是项目档案留存不完整。航空小镇发展服务中心未留存设施验收材料、到场观众数等资料。

二是部分工作实施情况未达预期。航空小镇发展服务中心计划出席嘉宾人员达 500 人，实际出席嘉宾 384 人，参会人员达标率为 76.80%。

三是未制定招商不目标、未对签约项目落实情况进行跟踪督导。依据《景德镇市人民政府办公室 关于印发〈2023 中国航空产业大会（景德镇会场）实施方案〉的通知》（景府办明〔2023〕29 号）文件要求招商组“制定招商工作方案，明确相关县（市、区）招商目标”，实际航空小镇发展服务中心未提供招商工作方案。同时 2023 航空产

业大会调度签约的 25 个项目，航空小镇发展服务中心等单位均未对项目落实情况进行跟踪监督。

四是无人机设备处于闲置状态。航空小镇发展服务中心购置的无人机设备未录入固定资产且存放在公安局仓库内未使用。

五是签约企业满意度不足。抽取部分 6 家签约企业进行满意度问卷调查，回收有效问卷 6 份，签约企业对该项目的满意程度为 93.06%。

六、有关建议

（一）加强绩效管理意识，提高预算编制能力

一是航空小镇发展服务中心应加强绩效指标体系建设，在项目入库填报时根据项目实际情况，完整清晰地设置绩效目标，提升数量指标设置的完整性，提升质量指标和时效指标设置的可操作性，提升效益指标设置的规范性。二是航空小镇发展服务中心应结合项目实际需要，合理编制项目预算，若项目实际需要与项目预算存在偏差的情况，应及时提请相关部门或领导对偏差情况进行核验，做到预算安排与项目实际需要相匹配。航空小镇发展服务中心在申请下一年度相同项目预算时应参照 2023 中国航空产业大会实际成本，缩减 61.11 万元项目预算。

（二）严格规范资金使用要求，提高资金使用效益效率

一是航空小镇发展服务中心应进一步规范部门资金使用，强化资金支出，同时按照预算批复与资金管理办法要求规范分配、使用相应资金，做到资金使用符合相关制度的要求，以避免资金使用不规范的情况发生。二是航空小镇发展服务中心应当加快资金拨付进度，针对

已达资金拨付流程情况，应当及时进行审批和资金申请，保障资金及时拨付，减少审批等待时间，提高资金使用效率。

（三）强化档案留存，规范工作开展

一是航空小镇发展服务中心应当建立健全项目档案管理制度，工作开展后及时将项目实施资料留存，保障项目档案完整性。二是航空小镇发展服务中心编制航空产业大会实施方案等工作时应当立足当下，制定符合当下实际情况的工作计划，在实施过程中若出现与预期情况发生偏离的情况，应及时了解情况找到原因，并调整工作计划报相关单位审批，保障各项工作有效开展。三是航空小镇发展服务中心应及时督促招商工作组制定招商工作方案，明确招商目标，同时航空小镇发展服务中心应建立健全签约项目落实跟踪机制，有效促进成果应用。四是航空小镇应通过“以账对账、以账查物、以物对账”方式，对航空产业大会开展期间取得的各类资产、物品是否登账入账等方面，逐一进行自查核实，形成国有资产自查报告；同时制定专项资产盘活实施方案和工作计划，并报区委、区政府审定实施，确保国有资产不闲置、不流失、不浪费。五是航空小镇发展服务中心应加强宣传力度，调查签约企业对航空产业大会开展的满意程度，了解航空产业大会开展中的不足之处，针对不足之处制定相关的整改措施，保障以后年度相类似项目有效开展，进而提高签约企业的满意程度。

七、其他需要说明的问题

无

江西源起思成管理咨询有限公司

2024年12月6日

附件 1：绩效指标表

2023 中国航空产业大会（景德镇会场）项目绩效评价指标评分表								
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	年度指标值	分值	实际完成值	得分	得分或扣分详细
项目决策 (16分)	项目立项 (6分)	立项依据充分(3分)	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.6分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.6分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.6分) ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；(0.6分) ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。(0.6分)	依据充分	3.00	100%	3.00	2023 航空产业大会项目根据《省政府办公厅关于印发 2023 航空产业大会项目总体方案的通知》（赣府厅明〔2023〕55 号）等文件精神设立，以发展航空产业为目标，进一步促进景德镇市航空产业发展。项目设立符合当地发展规划和政策要求，项目属于公共财政支持范围，且符合相关法律法规、政策以及部门职责，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性(3分)	①项目是否按照规定的程序申请设立；(1分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；(1分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、	程序规范	3.00	100%	3.00	通过核查项目立项业务材料，航空小镇发展服务中心年初编制项目预算安排，在预算一体化系统编报项目绩效目标，将项目纳入年初预算项目在部门预算中进行申报，经区财政批复后设立

			绩效评估、集体决策。(1分)					2023年项目,项目立项程序基本规范,提交材料符合立项要求。
绩效 目标 (4 分)	绩效目标 合理性(2 分)	①项目有绩效目标(0.5分); ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(0.5分); ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(0.5分); ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。	目标合理	2.00	100%	2.00		航空小镇发展服务中心编制2023航空产业大会项目绩效目标为“推动高新区航空小镇高质量发展,保障2023年中国航空产业大会顺利召开”,设定的绩效目标预计产生的效益与效果与预期相符,与实际工作相符。
	绩效指标 明确性(2 分)	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(0.5分); ③与项目目标任务数或计划数相对应(0.5分)。	指标明确	2.00	75%	1.50		通过核查项目业务材料和相关文件,航空小镇发展服务中心对2023航空产业大会项目绩效目标可细化分解为具体的绩效指标,项目数量指标与目标任务数相对应,但存在指标值不清晰、不可衡量情况,如:社会效益指标“航空产业类大会办会水平”目标值为“提升”该项指标未实现清晰可衡量。
	资金投入 (6 分)	预算编制 科学性(3 分)	①预算编制经过科学论证,预算额度测算依据充分(1分); ②预算内容与项目内容匹配,并按照标准编制(1分); ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。	编制科学	3.00	33.33%	1.00	

								劳务费、警用航空突击降技术培训费等费用未列入预算内。
		资金分配合理性 (3分)	①预算资金分配依据充分 (1分) ; ②资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际是否相适应 (2分)。	分配合理	3.00	33.33%	1.00	通过核查项目业务材料和相关文件, 航空小镇发展服务中心依据年初编制的 2023 中国航空产业大会预算表将项目资金分配至接待组、宣传组等工作小组使用, 但存在部分资金分配不精准的情况, 具体为: 航空小镇发展服务中心分配至宣传组 17 万元, 用于开展宣传工作, 实际宣传工作产生费用为 50 万元, 实际产生费用较分配金额偏差 194.12%。
项目过程 (14分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	资金到位率= (实际到位资金/ 预算资金) ×100%, 资金到位率 100%得 2分, 未 100%完成, 按资金到位率*2分得分。	100%	2.00	82.89%	1.66	通过核查项目财务材料获取数据, 2023 航空产业大会项目全年安排预算资金 465.68 万元, 截至 2023 年 12 月 31 日, 2023 航空产业大会项目到位 386.02 万元, 预算资金到位率 82.89%。
		预算执行率 (5分)	预算执行率= (实际支出资金/ 实际到位资金) ×100%, 预算执行率 100%得 5分, 未 100%完成, 按预算执行率*5分得分。	100%	5.00	98.55%	4.93	通过核查项目财务材料获取数据, 截至 2023 年 12 月 31 日, 2023 航空产业大会项目实际到位 386.02 万元, 实际支出 380.44 元, 预算资金执行率 98.55%

		资金使用合规性 (3分)	<p>①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1分)；</p> <p>②资金的拨付有完整的审批程序和手续 (0.5分)；</p> <p>③符合项目预算批复或合同规定的用途 (0.5分)；</p> <p>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分)。</p>	使用合规	3.00	75.00%	2.25	<p>通过核查项目业务资料和财务材料获取数据，2023 航空产业大会项目资金按要求进行账务处理，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但存在资金的拨付审批程序和手续不规范、资金支出不符合预算批复内容的情况，具体为：①2023 年 12 月记账 1 号凭证“支付航空产业大会租车费” 1.69 万元，报账材料中缺少相关领导审批材料，与《财务管理制度》中“一万元以上，五万元以下的支出必须经过综合协调组全体会议研究通过后，由市通航办综合协调组分管财务领导签字批准办理”的要求不符；②2023 年 10 月记账 1 号凭证“警用航空装备” 12.00 万元，使用航空小镇发展服务中心使用办公经费支付，主要由于 2023 年航空产业大会专项资金拨付程序在途，但航空产业大会时间较紧，先用通航办其他资金先垫付。</p>
组织实施 (4分)	管理制度健全性 (2分)	<p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； (1分)</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 (1分)</p>	制度健全	2.00	制度健全	2.00	<p>通过核查项目业务资料和财务材料获取数据，航空小镇发展服务中心根据《关于印发〈景德镇市推进通航产业发展领导小组</p>	

								办公室管理制度》的通知》（景航办字〔2023〕3号）、《财务管理制度》等文件对项目资金使用、工作进行管理，项目相关财务、业务管理制度健全。
		制度执行有效性（2分）	①遵守相关法律法规和相关管理规定（0.5分）； ②项目调整及支出调整手续完备（0.5分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（0.5分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（0.5分）。	执行有效	2.00	执行有效	2.00	通过核查项目业务资料和财务材料获取数据，航空小镇发展服务中心为保障2023航空产业大会项目正常运行，及时落实项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等需求。
项目产出（35分）	产出数量（16分）	完成四项大会活动（4分）	完成2023直升机与无人机论坛、参观2023直升机与无人机应用展、观看2023直升机与无人机飞行演示、景德镇航空产业合作大会开展得满分，未达到，按实际开展工作数/计划开展工作数*指标权重得分。	4项	4.00	100.00%	4.00	通过核查2023航空产业大会项目业务资料，航空小镇发展服务中心计划完成2023直升机与无人机论坛、参观2023直升机与无人机应用展、观看2023直升机与无人机飞行演示、景德镇航空产业合作大会等四项大会活动，实际2023直升机与无人机论坛、参观2023直升机与无人机应用展、观看2023直升机与无人机飞行演示、景德镇航空产业合作大会等四项大会活动均已开展，四大活动完成率

								100.00%。
		完成宣传、报道工作 (4分)	完成开幕式宣传片、展销中心宣传片、中新社、凤凰网江西频道、中国工业报社、央视网、景德镇媒体宣传、“飞行演练”宣传制作得满分，未达到，按实际完成宣传报道/计划宣传报道数*指标权重得分。	100%	4.00	100.0%	4.00	通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料，航空小镇发展服务中心计划完成开幕式宣传片、展销中心宣传片、中新社、凤凰网江西频道、中国工业报社、央视网、景德镇媒体宣传、“飞行演练”宣传制作等相关宣传活动，实际已完成中新社、中国工业报社、景德镇媒体宣传报道等宣传工作，宣传报道完成率100.00%。
		完成设施设备购置 (3分)	①购置伴手礼≥402份得0.5分，未达到，按实际购置伴手礼数/计划购置伴手礼数*分项权重得分。 ②完成矿泉水定制≥2万瓶得0.5分，未达到，按实际购置矿泉水数/计划购置矿泉水数*分项权重得分。 ③完成志愿者服装购置≥50套得0.5分，未达到，按实际购置志愿者服装数/计划购置志愿者服装数*分项权重得分。 ④完成无人机设备购置得1	100%	3.00	100.0%	3.00	通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料，航空小镇发展服务中心计划购置伴手礼 402 份、矿泉水 2 万瓶、志愿者服装 50 套、无人机设备 1 批、警用航空装备 1 批，实际购置伴手礼 412 份、矿泉水 2.0016 万瓶、志愿者服装 50 套、无人机设备 1 批、警用航空装备 1 批，设施设备购置完成率 100.00%。

		分，未达到，按实际购置无人机数/计划购置无人机数*分项权重得分。 ⑤完成警用航空装备购置得0.5分，未达到，按实际购置警用航空装备数/计划购置警用航空装备数*分项权重得分。					
	召开航空先进工艺装备开发与应用学术交流研讨会(2分)	召开航空先进工艺装备开发与应用学术交流研讨会得满分，未召开不得分。	100%	2.00	100%	2.00	通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料，航空小镇发展服务中心计划召开航空先进工艺装备开发与应用学术交流研讨会，实际已召开航空先进工艺装备开发与应用学术交流研讨会，研讨会召开完成率 100.00%。
	开展 2023 问天少年航空科普进校园活动(2分)	开展 2023 问天少年航空科普进校园活动得满分，未开展不得分。	100%	2.00	100%	2.00	通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料航空小镇发展服务中心计划开展 2023 问天少年航空科普进校园活动，实际已开展 2023 问天少年航空科普进校园活动，科普进校园活动完成率 100.00%。
	完成培训工作(1分)	组织警用航空突击降技术培训得满分，未开展不得分。	100%	1.00	100%	1.00	通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料，航空小镇发展服务中心计划开展警用航空突击降

								技术培训,实际已开展警用航空突击降技术培训,培训工作完成率 100.00%。
产出质量 (12分)	参会人员达标率(4分)	参会嘉宾 ≥ 500 人得满分,未达到,按实际参会嘉宾数/计划参会嘉宾数*指标权重得分。	≥ 500 人	4.00	76.8%	3.07	通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料,航空小镇发展服务中心计划出席嘉宾人员达 500 人,实际出席嘉宾 384 人,参会人员达标率为 76.80%。	
	宣传到位率(3分)	①报道次数达到计划要求得 1.5 分,未达到,按实际开展宣传报道次数/计划开展宣传报道次数*分项权重得分。 ②宣传片拍摄规格、参数达到要求得 1.5 分,未达到,按达到要求宣传片数/拍摄宣传片总数*分项权重得分。	100%	3.00	100.0%	3.00	通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料,航空小镇发展服务中心计划在中国新闻网、中新网客户端、中新网江西新闻推送 3-5 条相关文字、图片、视频广告信息,宣传片视频时长 3 分钟,实际按要求完成了中国新闻网、中新网客户端、中新网江西新闻推送 3-5 条相关文字、图片、视频广告信息,宣传片拍摄参数达到预期。	
	设施设备验收合格率(1.5分)	设施设备验收合格率 100%得满分,未达到,按验收合格设施设备数/购置设施设备总数*指标权重得分。	100%	1.50	0%	0.00	通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料,航空小镇发展服务中心购置的无人机、警用航空装备等设备均无验收材料。	
	研讨会参会人员到位率(1.5分)	研讨会参会人员到位率 100%得满分,未达到,按实际参会人员/计划参会人员*指标权重得分。	100%	1.50	100%	1.50	通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料,江西航空产业配套协会会员单位、邀约单位均到场参与会议。	

		科普进校园活动开展规范性 (1分)	科普进校园活动按要求规范开展得满分, 否则, 每发现一处未按要求开展的情况扣 20%权重, 扣完为止。	100%	1.00	100%	1.00	通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料, 2023 问天少年航空科普进校园活动均按要求规范开展, 未发现开展不规范的情况, 科普进校园活动开展规范性 100.00%。
		培训开展规范性 (1分)	警用航空突击降技术培训按计划规范开展得满分, 未达到, 否则, 每发现一项工作开展不规范的情况扣 20%权重, 扣完为止。	100%	1.00	100.00%	1.00	通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料, 航空小镇发展服务中心严格按照《航空警用突击能力培训(突击科目)课程训练日程安排》开展培训, 同时培训前进行人员签到, 培训工作均规范开展, 未发现未按要求开展的情况。
	产出时效 (4分)	工作完成及时性 (4分)	各项工作均在规定时限内发放得满分, 未达到, 按及时开展工作数/开展工作总数*指标权重得分。	100%	4.00	100.00%	4.00	通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料, 航空小镇发展服务中心计划开展的四项大会活动、宣传报道等 6 项工作, 所有工作均及时完成。
	产出成本 (3分)	成本控制有效性 (3分)	项目成本控制在成本范围内得满分, 否则, 每超出 1%扣 10%权重分, 扣完为止。	100%	3.00	100.00%	3.00	通过核查项目业务资料和项目财务资料, 2023 航空产业大会项目预算资金为 465.68 万元, 项目实际产生费用为 404.57 万元, 项目支出成本未超出预算安排, 达到预期目标。
项目效益 (35)	经济效益 (8)	规模以上航空企业主营收入	以 2022 年景德镇市规模以上航空企业主营收入增长率为目标, 2023 年规模以上航空企业	增长	5.00	增长	5.00	通过核查 2023 航空产业大会项目财务资料获取数据, 2023 年 1-10 月, 高新区航空产业完成

分)	分)	增长率 (5分)	主营收入增长率较 2022 年提升得满分, 持平得 50%权重, 降低不得分。					营业收入为 403 亿元, 较 2022 年同期增长 36.5%。
		招商工作达标率 (3分)	实际招商达到预期目标得满分, 未达到, 按实际完成/计划完成*指标权重得分。	100%	3.00	0%	0.00	通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料获取数据, 依据《景德镇市人民政府办公室 关于印发〈2023 中国航空产业大会(景德镇会场) 实施方案〉的通知》(景府办明〔2023〕29号) 文件要求招商组“制定招商工作方案, 明确相关县(市、区)招商目标”, 实际 2023 航空产业大会开展共调度签约项目 25 个, 总投资额 153.46 亿元, 其中: 项目签约 20 个(投资额 98.66 亿元)、基金签约 3 个(投资额 53.8 亿元)、技术合作项目 2 个, 但航空小镇发展服务中心未提供招商工作方案, 招商工作是否达到预期无法评定。
	社会效益 (8分)	到场观众人数 (1分)	到场观众人数 \geq 200 人得满分, 未达到, 按实际到场观众数/计划到场观众数*指标权重得分。	\geq 200 人	1.00	0%	0.00	通过核查 2023 航空产业大会业务资料, 航空小镇发展服务中心无法提供到场观众相关佐证资料, 到场观众数无法评定。
		宣传报道出错率 (2分)	宣传报道未出现负面舆论舆情得满分, 否则, 每出现一次扣 50%权重, 扣完为止。	100%	2.00	100%	2.00	通过网上检索等相关方式, 2023 航空产业大会召开前、召开中、召开后, 均未出现因宣传报道错误而导致负面舆论舆情的情况。

	设备处理到位率 (5分)	展会购置的设备均有效处理 (赠送或继续使用) 得满分, 未达到, 按有效处理设备类别数/购置设备类别总数*指标权重得分。	100%	5.00	80%	4.00	通过核查 2023 航空产业发展中心业务资料, 航空小镇发展服务中心购置的伴手礼、矿泉水、志愿者服装、警用航空装备均通过赠送或现场消耗的方式正常处理, 但购置的无人机设备存放在公安局仓库内未使用, 设备处理到位率 80.00%。
可持续影响 (9分)	急救措施落实到位率 (2分)	制定大会安保工作方案和突发事件应急预案并配备 120 救护车得满分, 落实安保措施但未制定方案得 50%权重, 均未落实不得分。	100%	2.00	100%	2.00	通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料, 航空小镇发展服务中心为保障 2023 航空产业大会人员安全, 配备 120 救护车, 可有效保障现场人员安全。
	展会布局合理性 (3分)	展会整体布局合理得满分, 否则, 每发现一处布局不合理的情况扣 20%权重, 扣完为止。	100%	3.00	100%	3.00	通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料, 航空小镇发展服务中心依据主办方、承办方、协办方等组织架构合理安排大会座位, 展会布局基本合理, 未发现布局不合理的情况。
	签约项目落实跟踪到位率 (4分)	通航办相关单位对 2023 中国航空产业大会中签约的项目进行跟踪, 督促相关项目有效落实得满分, 未跟踪不得分。	100%	4.00	0%	0.00	通过核查 2023 航空产业大会项目业务资料, 2023 航空产业大会调度签约的 25 个项目, 航空小镇发展服务中心等单位均未对项目落实情况进行跟踪监督。
服务对象满意度 (10分)	参会人员满意度 $\geq 95\%$ (6分)	随机调查参会人员对于 2023 中国航空产业大会项目的满意度, 满意度达 95% (含) 以上得满分, 未达 95%, 按满意度	$\geq 95\%$	6.00	97.6%	6.00	根据抽样原则, 抽取部分参会人员对于满意度问卷调查, 回收有效问卷 21 份, 参会人员对于该项目的满意程度为 97.62%。

	分)		百分比/95%*指标权重得分。					
		签约企业满意度≥95% (4分)	随机调查签约企业对 2023 中国航空产业大会项目的满意度，满意度达 95% (含) 以上得满分，未达 95%，按满意度百分比/95%*指标权重得分。	≥95%	4.00	93.06%	3.92	根据抽样原则，抽取部分 6 家签约企业进行满意度问卷调查，回收有效问卷 6 份，签约企业对该项目的满意程度为 93.06%。
总分	100				100.00		82.83	
评价等次	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 90 (含) -100 分为优. 80 (含) -90 分为良. 60 (含) -80 分为中. 60 分以下为差							